

收件人: 运营组; 前端技术组; 后端技术组; 测试组; 设计组; 产品设计组

抄送: CEO; COO; CMO; CTO; CPO

主题: “春暖花开”项目正式上线

各位领导,各位同仁

不知不觉中项目组的小伙伴们已经在“春暖花开”项目苦战了40个日日夜夜,感谢大家加班加点的辛劳付出。今天又到了和大家汇报项目进度的时间。咱们一起来复盘一下吧。

主要项目里程碑如下:

序号	里程碑	时间点	负责人	状态
1	需求沟通完成	X月X日	XX	按时完成
2	UI设计完成	X月X日	XXX	提前完成
3	接口开发完成	X月X日	XX	按时完成
4	前后端联调完成	X月X日	XXX/XXX	Delay
5	X月X日	XX	
6	测试完成	X月X日	XXX	

说明:

在大家的共同努力下，XX 和 XX 里程碑的任务已准时完成。在项目过程中，**由于 IDC 故障和 XX 原因**，导致“联调”工作不能按时进行。

经项目组紧急决定，由 XX 小组和 XX 小组合作，**紧急采用 XX 方案，在 X 月 X 日之前将项目进度弥补回来**。我们有信心在确保项目质量的情况下完成赶回项目进度。

在此过程中有任何问题，请与 XX 进行沟通！

请大家知悉，谢谢！

Regards,

Bin (陈滨淋)

产品总监

北京 XXX 网络科技有限公司

北京市东城区长安街 1 号院 1-101

T: (86) 010-XXXX XXXX

M: 150-XXXX-XXXX

E: XXX@iambin.cn